
Klupšanas akmeņi 
būvniecības procesā 

jeb kā bez pūlēm «nogremdēt» jebkuru 
būvniecības projektu 
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Detālplānojums 
 

 Esamība – priekšnoteikums būvniecības 
ierosināšanai 

 Apstrīdams Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā 

 Apvienotā detālplānošanas būvprojektēšanas 
procedūra - pazudusi??? 
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Vide 
  

 Ietekmes uz vidi novērtējuma esamība – 
priekšnoteikums būvniecības ierosināšanai 

 Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma 
apstiprināšanu ir apstrīdams Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā 

 Valsts vides dienesta tehnisko noteikumu 
apstrīdēšana – šķērslis atzīmes par 
projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai, 
bet neaptur termiņa tecējumu 
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Publiskā apspriešana 
 Esamība priekšnoteikums būvniecības ierosināšanai, ja 

nav veikts ietekmes uz vidi novērtējums vai izstrādāts 
detālplānojums un pastāv vismaz viens no šādiem 
kritērijiem: 

 atrodas blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei un var radīt 
būtisku ietekmi; 

 paredzēts vietējās pašvaldības apbūves noteikumos; 

 Publiskās apspriešanas rezultāts: 

 būvatļauja; 

 būvatļauja ar papildus nosacījumiem; 

 atteikums. 
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Būvatļauja 
 

 Riska periods – mēnesis + 4 darba dienas + 7 
dienas 

 

 Apstrīdēšanas sekas: 

 projektēšana uz savu risku; 

 nevar uzsākt būvdarbus. 
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Izmaiņas  
 Var lūgt atļaut attiecībā uz: 

 novietojumu, ja pamatotas ar tehniskajiem vai 
īpašajiem noteikumiem un neskar trešās personas; 

 būvapjomu, ja neskar trešās personas un saistītas ar 
konstruktīvajiem risinājumiem un nerada 
piesārņojumu; 

 fasādi, ja neskar trešās personas. 

 Izmaiņas apstrīd atsevišķi, bet tas neaptur 
lēmuma darbību. 
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Sabiedrības informēšana 
 Pašvaldības mājas lapā un būvniecības 

informācijas sistēmā 

 Apvidū – būvtāfele 

 Individuāli – vēstules kaimiņiem 

 

 Informatīvs raksturs, bet ietekme uz termiņa 
atjaunošanu 
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Paldies par uzmanību 
 

Andris Jēkabsons 
Tālrunis: +371 29130528  

E-pasts: andris.jekabsons@mail. lv  
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